TIDSPLAN FUGLEBUR
Kompsitoperatør

	Opgave
	Estimeret Tidsforbrug
	Aktuel Tidsforbrug
	Difference

	Samarbejdsaftale
	2 timer 
	2 timer
	0

	Ide / Tegning
	8 timer
	16 timer
	-8

	Klargøring af forme / plader
	4 timer
	4 timer
	0

	Klargøring af Glasfiber og støbe materialer
	4 timer
	2 timer
	+2

	Vakuum kontrol
	1 time
	1 time
	0

	Infusion og håndoplæg
	16 timer
	8 timer
	+8

	Curing
	48 timer
	48 timer
	0

	Opmåling og tilskæring af elementer
	16 timer
	4 timer
	+12

	Slibning – Spartel og Pudsning
	60 timer
	100 timer
	-40

	Produktion af Bærestang
	40 timer
	16 timer
	+24

	Sammensætning af elementer
	32 timer
	16 timer
	+16

	Finish
	80 timer
	48 timer
	+32

	Gruppe morgen møde
	20 timer
	25 timer
	-5



